

Grote projecten



Algemeen

Het beeld van de grote projecten (investeringskrediet > € 250.000) is als volgt, per programma. Voorgesteld wordt de projecten die kunnen worden afgesloten af te sluiten.

Projecten programma's

Bedragen x € 1.000

Programma	Projectomschrijving	Verstreckte kredieten (incl. indexering)	Cum. besteding 31-12-2024	Restant
3	Ambtelijke huisvesting	620	638	-19
2	Beter Bereikbaar Wageningen	4.095	4.503	-408
2	Binnenstad	396	267	129
1	De Aanloop	499	173	326
1	De Bongerd	784	146	637
1	De Vlinder	1.273	418	856
2	Grebbedijk	1.775	119	1.656
2	Groen	3.855	1.869	1.986
2	Kennisas	903	106	797
1	Ketwich Verschuur	391	489	-98
1	Margrietschool	4.513	149	4.364
2	Parkeerautomaten	492	35	457
2	Riolering	8.537	544	7.993
2	Riolering Churchillweg	1.678	3.798	-2.120
2	Snelfietsroute Ede-Wageningen	1.823	2.056	-234
1	Sportveld - De Zoom	391	497	-106
1	Sportveld de Bongerd	388	353	35
2, 3	Stadswerf Nudepark	552	29	523
2	Veer	562	0	562
2	Verkeer/Fiets	12.244	4.170	8.074
3	Vervangingsinvesteringen ICT Hardware	1.507	525	981

Toelichting op overschrijving

Beter bereikbaar Wageningen

Per saldo is een overschrijving op de investeringen van Beter bereikbaar Wageningen. Dit komt omdat we de begrote inkomsten nog niet hebben genomen. Op de uitgaven blijven we binnen de

kaders en de inkomsten verwachten we nog te ontvangen. Daarmee is de verwachting dat er uiteindelijk geen overschrijding zal zijn.

Ketwich Verschuur

Het veld is aangelegd, door de in de markt gestegen kosten heeft deze een overschrijding opgeleverd.

Riolering Churchillweg

Op het investeringskrediet van riolering Churchilllaan is een overschrijding. Binnen het doorlopend krediet van riolering is nog voldoende ruimte ter dekking, echter is dit doorlopend krediet hier nog niet formeel voor gealloceerd.

Snelfietsroute Ede-Wageningen

Het investeringsproject Aanleg Snelfietsroute Ede-Wageningen is nog niet afgerond en heeft een geplande einddatum van 31 december 2026. In januari 2025 heeft gemeente Wageningen de laatste termijn van de door de provincie uitbetaalde subsidievoorschotten ontvangen (een subsidie-inkomst van € 387.107), waardoor de kredietoverschrijding van € 233.817 (stand op 31 december 2024) volledig is gecompenseerd. In totaal heeft de provincie inmiddels 80% van de toegezegde subsidie van in totaal € 2.107.828 uitbetaald. Het overige deel zal Wageningen ontvangen bij de subsidie-afrekening, waarschijnlijk in 2027. Op dit moment kan nog niet worden ingeschat of bij de finale realisatie van de snelfietsroute Ede-Wageningen sprake zal zijn van een kredietoverschrijding.

Sportveld - De Zoom

Het veld is aangelegd, door de in de markt gestegen kosten heeft deze een overschrijding opgeleverd.