

Voortgang Investerings



Voortgang Investeringscohort

Voortgang investeringscohort 2026						
		Financiën				
Domein	Status	Begroot totaal	Begroot in 2026	Besteed in 2026	Resteert in 2026	Toelichting
Infrastructuur	?	€124.041.000	€ .478.000	€3.631.154	€3.846.846	Op verschillende domeinen zien we dat de bestedingen lager uitvallen dan initieel geraamd. De verwachte uitgaven zijn gebaseerd op de totale uitgaven, verdeeld over de looptijd van het project. We zien nu dat voor een aantal grotere projecten de voorbereidingsfase langer duurt en/of investeringen hierop later plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn de Stadsgracht, de nieuwbouw van de Jozefschool en de Kinderopvanglocatie op de Haverlanden. Op het domein infrastructuur zien we een groot aantal verschillende projecten met ieder een eigen tempo en projectdynamiek. Op hoofdlijnen zien we dat we rondom halverwege het jaar grofweg de helft van het
Woningbouw	?	€1.351.000	€169.000	€ 0	€169.000	
Voorzieningen	?	€165.904.000	€3.929.000	€608.737	€3.320.263	
Duurzaamheid	?	€ 90.292.000	€787.000	€1.431.779	-€644.779	
Totaal		€381.558.000	€12.363.000	€5.671.670	€6.691.330	

						begrote budget hebben uitgegeven. Op het domein duurzaamheid zijn investeringen in de verduurzaming van ons vastgoed eerder gestart dan initieel ingeschat. Dit betekent financieel dat investeringen op een eerder moment hebben plaatsgevonden, de totale kosten zijn ongewijzigd gebleven.
--	--	--	--	--	--	---

Legenda

? Realisatie verloopt niet conform prognose

? Realisatie conform prognose is onzeker en/of bijsturing is gewenst

? Realisatie verloopt conform prognose