

Grote projecten



Algemeen

Het beeld van de grote projecten (investeringskrediet > € 250.000) is als volgt, per programma. Voorgesteld wordt de projecten die kunnen worden afgesloten af te sluiten.

Projecten programma's

Bedragen x € 1.000

Programma	Projectomschrijving	Verstreckte kredieten (incl. indexering)	Cum. besteding 31-12-2025	Restant
2	Benedenbuurt	7.084	344	6.739
2	Beter bereikbaar Wageningen	4.216	4.732	-516
2	Binnenstad	402	300	102
1	De Aanloop	845	133	712
1	De Vlinder	1.226	428	798
2	Diedenweg	4.046	3.120	926
2	Grebbedijk	4.904	767	4.137
2	Groen	3.579	1.378	2.201
2	Haarweg	1.913	836	1.077
3	ICT Hardware	279	25	253
1	Jozefschool	5.064	10	5.053
2	KennisAs	944	176	767
1	Margrietschool	5.553	5.153	400
2	Nude	4.488	1.514	2.974
2	Parkeerautomaten	515	224	292
2	Riolering Churchillweg	3.847	3.847	0
2	Snelfietsroute Ede-Wageningen	2.025	2.531	-507
2	Stadswerf Nudepark	291	38	252
2	Veer	562	0	562
2	Verkeer/Fiets	4.328	1.364	2.964
1	Zwembad de Bongerd	1.424	817	607
Totaal		57.534	27.738	29.796

Toelichting op overschrijving

Beter bereikbaar Wageningen

De overschrijding op het project *Beter bereikbaar Wageningen* wordt veroorzaakt doordat binnen het project nog enkele financieel-administratieve aanpassingen moeten worden doorgevoerd. De kosten die tot en met 2021 op het *voorbereidingskrediet Beter bereikbaar Wageningen* zijn geboekt, dienen nog te worden overgeboekt naar de exploitatie. Daarnaast is een begrote inkomst, bestaande uit een onttrekking aan de reserve *Beter bereikbaar Wageningen*, nog niet juist verwerkt. In 2026 wordt er een voorstel gedaan om de financieel-administratieve aanpassingen voor dit project door te voeren.

Snelfietsroute Ede-Wageningen

Bij de projecten *Riolering Churchillweg* en *Snelfietsroute Ede-Wageningen* is sprake van gecombineerde werkzaamheden, waarbij gelijktijdig wordt gewerkt aan zowel de aanleg van de snelfietsroute als de vervanging van de riolering aan de Churchillweg. De door de aannemer ingediende facturen hebben derhalve betrekking op beide projecten. Binnen het project *Snelfietsroute Ede-Wageningen* is momenteel sprake van een kostenoverschrijding. Het doorlopende krediet voor rioleringsprojecten laat echter nog voldoende financiële ruimte zien om deze overschrijding mee op te vangen. De formele allocatie van dit doorlopende krediet dient nog plaats te vinden en zal op een later moment ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Daarnaast ontvangt de gemeente voor dit project een subsidiebijdrage van de provincie. Van de in totaal toegezegde subsidie van € 2.107.828 heeft de provincie inmiddels 80% uitbetaald. Het resterende deel zal naar verwachting bij de definitieve subsidievaststelling worden ontvangen, vermoedelijk in 2027.